


2.1. Roadmap 2022


Das Jahr 2022 wird durch den Beginn vieler Maßnahmen gekennzeichnet, von denen einige Phasen bis zum Jahresende abgeschlossen sein werden, wie zum Beispiel die Pilotierungen der *Online-Terminbuchung* und der *Videosprechstunde*. Die Testphase des *E-Payment* soll zum Beispiel zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein.



2.2. Roadmap 2023

Im zweiten Jahr der Umsetzung des Masterplan Digitalisierung liegt der Schwerpunkt auf der Fortführung und dem Rollout bereits begonnener Maßnahmen aus dem Jahr zuvor. Insbesondere der Übergang von dem Piloten Serviceplattform *Schule 360°* zum flächendeckenden Rollout an Schulen im Sommer 2023 stellt hierbei einen wichtigen Meilenstein dar. Das *E-Payment* wird hierbei als erste Maßnahme die flächendeckende Ausrollung zur Jahresmitte hin abschließen. Ebenfalls finalisiert wird die Maßnahme des *digital unterstützten Straßenbetriebsdiensts*. Die neu entwickelte Stufe IV des iKfz wird in 2023 in den fünf Modellkommunen Städte Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg sowie in den Landkreisen Ludwigsburg und Konstanz) in den Praxisbetrieb gehen. Die Neuzulassung von Kraftfahrzeugen wird dann automatisiert erfolgen.

Erfahrungsgemäß ist die erste Phase der Maßnahmenimplementierung besonders zeit- und kostenintensiv. Daher ist 2023 darauf zu achten, dass die finanziellen und personellen Ressourcen insbesondere zu Beginn der jeweiligen Rollouts verstärkt freigesetzt werden.



2.3. Roadmap 2024

Im letzten betrachteten Projektjahr liegt der Fokus auf der flächendeckenden Einführung und Etablierung aller Maßnahmen. Insbesondere sollen hierbei die E-Akte und der interne digitale Mitzeichnungsworkflow bis Ende 2024 vollständig in allen Ämtern eingeführt sein.

Aktuell ist damit zu rechnen, dass die Implementierung der übrigen aufgeführten Maßnahmen wie z.B. der *Serviceplattform 360°* oder der *Online-Terminbuchung*, Ende 2025 abgeschlossen sein wird.

